ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ «МОДУЛЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ/ДНЕВНИК» ГИС СО «ЕЦП»

до 25.01.2023
направление заявки на регистрацию в продуктивной среде

5 рабочих дней
сверка и корректировка данных, после автоматизированной миграции из Е-Услуги. Образование

02.02.2023
участие в обучающем вебинаре

7 рабочих дней
сверка и корректировка данных, после импорта данных ЭЖД в ГИС СО «ЕЦП»

1 рабочий день после миграции и поверки данных по учащимся
предоставление доступа к ГИС СО «ЕЦП» обучающимся и родителям

с 15.02.2023
полнофункциональная работа в ГИС СО «ЕЦП»

Январь

Февраль

до 30.01.2023
реализация механизмов автоматизированной выгрузки данных из Е-Услуги. Образование

02.02.2023
Проведение обучающего вебинара по импорту данных ЭЖД в ГИС СО «ЕЦП»

3 рабочих дня при наличии доступа к серверу
размещение Дневника в открытой части ГИС СО «ЕЦП»

с 15.02.2023
подготовка к приемной кампании в 1 классы 2023 года

до 25.01.2023
регистрация ответственных за информационный обмен в продуктивной среде

4 рабочих дня
автоматизированная миграция данных из Е-Услуги. Образование

02.02.2023
Реализация механизмов полуавтоматизированной выгрузки данных из текущих ЭЖД ОО

3 рабочих дня
импорт данных ЭЖД в ГИС СО «ЕЦП»

Даты указаны примерные с учетом наличия необходимой информации и доступов

- Технический оператор ГИС СО «ЕЦП»
- Общеобразовательная организация
- Операторы системы и подсистемы ГИС СО «ЕЦП»

ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ В ДОО» ГИС СО «ЕЦП»

до 01.02.2023
направление
заявки на регистрацию
в продуктивной среде

7 рабочих дней
после окончания
миграции данных
сверка и корректировка
данных, после
автоматизированной
миграции из
Е-Услуги. Образование

с 06.02.2023
полнофункциональная
работа в ГИС СО «ЕЦП»

07.02.2023
участие в обучающем
вебинаре

Февраль

01.02.2023
реализация механизмов
автоматизированной
выгрузки данных из
Е-Услуги. Образование

06.02.2023
подключение
к единой концентраторной
форме

07.02.2023
проведение обучающего
вебинара

до 01.02.2023
регистрация ответственных
за информационный обмен
в продуктивной среде

4 рабочих дня
автоматизированная
миграция данных из
Е-Услуги. Образование

06.02.2023
подключение
к ФГИС ДДО

Даты указаны примерные с учетом наличия необходимой информации и доступов

Дошкольная образовательная организация

Операторы системы и подсистемы ГИС СО «ЕЦП»